



MAITRISER LES DELAIS D'EXECUTION DES CONTRATS

OBJECTIFS

- ▶ Connaître les outils de maîtrise des délais
- ▶ Transposer les obligations contractuelles dans un planning
- ▶ Utiliser le planning comme outil contractuel et de communication
- ▶ Identifier les jalons à intégrer dans le planning du projet
- ▶ Lier les délais et les coûts
- ▶ Anticiper les dérives en délais

PUBLIC CONCERNÉ

Contract managers, chefs de projet, responsables travaux, acheteurs, responsables de réponses à appel d'offre

ANIMATEUR-TRICE

Spécialiste planning

DURÉE

1 jour

PROGRAMME

Fondamentaux

- ▶ Planning et contrat - Définitions et enjeux

Du contrat au planning

- ▶ Les hypothèses de création d'un planning: jalons, ressources, etc
- ▶ Les différents plannings d'un projet
- ▶ Les outils de la maîtrise des délais

Les délais du contrat

- ▶ Etablissement d'une stratégie d'exécution
- ▶ Identifier le chemin critique et l'utiliser au mieux
- ▶ Les délais pénalisables - les comprendre, les maîtriser
- ▶ Notifications et forclusion

PÉDAGOGIE

- ▶ Mise en application sur des exercices concrets
- ▶ Mise en situation des participants
- ▶ Exposés, cas, échanges

PRÉ-REQUIS

Aucun

SUIVI ET ÉVALUATION

- ▶ Travaux de groupe et individuels durant la formation
- ▶ Fiche d'évaluation complétée par le stagiaire
- ▶ Attestation de présence